Фактическое выполнение работ на 27.06.2012 года
 

	Наименование
	по Сметам (руб.)

с НДС 18 %
	Фактическое исполнение (руб.)

	Ремонт крыши
	986 179
	958 520

	Ремонт и утепление фасада
	574 020
	486 824

	Ремонт инженерных систем:
	 
	 

	1. теплоснабжения
	189 128
	177 949

	2. установка узла учета тепловой энергии
	95 680
	91 736

	3. горячего водоснабжения
	84 343
	76 497

	4. установка узла учета горячей воды
	11 306
	59 932

	5. ремонт системы электроснабжения с установкой приборов учета
	57 769
	50 465

	6. проведение энергетического обследования МКД
	30 000
	30 000

	Всего по сводному расчету:
	2066395
	1 901 923

	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД (соглашение № 2 от 01.12.2011г)
	 

	За счет бюджета субъекта РФ
	1441592
	

	За счет бюджета поселения   
	413279
	

	За счет средств собственников
	211524
	

	 
	 
	

	 
	 
	 

	Подрядчик :  ООО «Югстройком», директор — Харитонов В.И. (договор №32 от 12.12.2011 г)
	 

	 
	 
	 

	Технический надзор : ООО «Красноармейскаякапстрой», исп. Директор — Фурсенко М.С. (договор № 108 от 13.12.2011 г)
	 


